

**JADUAL PERALIHAN MAHKAMAH BAGI PELAKSANAAN KERJA-KERJA PENGGANTIAN KARPET DAN  
SISTEM SPRINKLER DI KOMPLEKS MAHKAMAH KUALA LUMPUR - FASA 4**

BIL	FASA	MAHKAMAH	NO. MAHK.	ARAS / SAYAP	RVT / CRT	BILIK SEMENTARA	TARIKH MULA KERJA	TARIKH SIAP KERJA	TEMPOH HARI KERJA
1	4	MAHKAMAH TINGGI NCVC 11	28	4 KANAN	RVT	MAHKAMAH 11	11.4.2023	15.5.2023	30
2		MAHKAMAH TINGGI BKKK 1	31	4 KANAN	RVT	MAHKAMAH 12			
3		MAHKAMAH TINGGI BKKK 3	30	4 KANAN	RVT	MAHKAMAH 13			
4		MAHKAMAH TINGGI NCVC 9	22	4 KIRI	RVT	MAHKAMAH 14			
5		MAHKAMAH TINGGI NCVC 8	23	4 KIRI	RVT	MAHKAMAH 15			
6		MAHKAMAH TINGGI PEMBINAAN 2	24	4 KIRI	RVT	MAHKAMAH 16			
7		MAHKAMAH TINGGI NCVC 7	25	4 KIRI	RVT	MAHKAMAH 17			
8		MAHKAMAH MAJISTRET JENAYAH 9	19	4 KIRI	RVT	MAHKAMAH 40			
9		MAHKAMAH SESYEN JENAYAH 9	64	2 KIRI	RVT	MAHKAMAH 41			
10		MAHKAMAH MAJISTRET JENAYAH 4	21	4 KIRI	RVT	MAHKAMAH 84			