

**JADUAL PERALIHAN MAHKAMAH BAGI PELAKSANAAN KERJA-KERJA PENGGANTIAN KARPET DAN  
SISTEM SPRINKLER DI KOMPLEKS MAHKAMAH KUALA LUMPUR - FASA 7**

BIL	FASA	MAHKAMAH	NO. MAHK.	ARAS / SAYAP	RVT / CRT	BILIK SEMENTARA	TARIKH MULA KERJA	TARIKH SIAP KERJA	TEMPOH HARI KERJA
1	7	MAHKAMAH SESYEN JENAYAH 10	78	1 KANAN	RVT	MAHKAMAH 41	17.7.2023	16.8.2023	30
2		MAHKAMAH SESYEN JENAYAH 1	35	4 KANAN	RVT	MAHKAMAH 84			
3		MAHKAMAH SESYEN JENAYAH 3	34	4 KANAN	RVT	MAHKAMAH 40			
4		MAHKAMAH TINGGI NCVC 6	49	3 KIRI	RVT	MAHKAMAH 11			
5		MAHKAMAH TINGGI NCVC 4	53	3 KIRI	RVT	MAHKAMAH 12			
6		MAHKAMAH TINGGI NCC 3	47	3 KANAN	RVT	MAHKAMAH 15			
7		MAHKAMAH TINGGI NCVC 5	48	3 KANAN	RVT	MAHKAMAH 16			
8		MAHKAMAH 17 (KOSONG)	17	5 KIRI	CRT	-			
9		MAHKAMAH 14 (KOSONG)	14	5 KIRI	CRT	-			
10		MAHKAMAH 13 (KOSONG)	13	5 KANAN	CRT	-			